


# SETFLIX

Gonzalez Rodrigo  
Di Costanzo Juan Marcelo  
Perez Cesar  
Muñoz Nicolas

# Problemáticas en el Desarrollo

- Desconocimiento de las Tecnologías.
- División y planificación de las tareas erróneas.
- Poca comunicación.
- Perdidas de integrantes.

# Como lo resolvimos?




La perdida de los integrantes fue algo que si bien nos complico, ayudo a que nos podamos organizar mejor

El uso de varios Spyke durante el desarrollo fue de gran necesidad para solventar el desconocimiento de las tecnologías.

# velocidad del Equipo

Al comienzo la velocidad de respuesta del equipo era muy lenta, al no tener claro que realizaría cada integrante, al ir cerrando avanzando hacia el cierre del proyecto esto cambio, ya que al conocer un poco mas las tecnologías y forma de trabajo del grupo se llegaban a soluciones mas rápidas.



# Faltantes y Nuevas Características



## A mejorar:

Arreglar las herramientas de IC y Coverage (una semana).

Mejorar la interfaz grafica, con mas opciones para el usuario (dos semanas).

Mejorar la organización del proyecto (dos semanas).

## Add:

Control de Listas de preferencia (dos semanas y media).

Interacción entre usuarios (3 semanas).

Muchas Gracias

STAF SETFLIX